OBIEKT MD-1

Lokalizacja:
Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w miejscowosci Dabrowa w km 0+122,00 projektowanej drogi S-17
Konstrukcja: rama monolityczna stal/beton planowane
llosé przeset: 1 realizowane
Diugosc [m] 12,8 zrealizowane
Szerokosé [m] 3.2
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Roboty wykonane w miesiacu lipcu:




Obiekt WD-2
Lokalizacja:
Konstrukcja:
lios¢ przeset:
Diugosé [m]
Szerokos¢ [m]

Wiadukt jest zlokalizowany w ciggu drogi wojewddzkiej nr 850 nad projektowana 517 w obrebie

wezta Tomaszéw pdinoc w km 1+803,98

Dwuprzestowa ,belki prefabrykowane typ "T" ,uktad ramownicowy

2
42,70 m
13,65m

planowane
realizowane
zrealizowane

ROK 2020 lipiec

Zaawansowanie

Narastajgco [%)]

ST Rodzaj wykonywanych robot wykonanyeh rolioE [%]
Roboty wykonane w miesigcu lipcu:
M29.00.00 |Wykonanie instalacji z rur HDPE 100% 100%
M.29.10.01 |Wykonanie schodéw na skarpie dla obslugi 100% 100%
M.11.01.04 |Wykonanie umocnienia skarp stozkow do 100% 100% 100%
M.28.05.02 [Montaz barier mostowych 100% 100%
M.29.25.01 |Montaz punktdw pomiarowych 100% 100%
M.31.01.01 | Wykonanie probnego obcigzenia obiektu mostowego 100% 100%




Obiekt ED-3

Lokalizacja Estakada drogowa projektowana w ciggu drogi S17 w km 4+070,00
Konstrukcja:  belkowa ,beton sprezony

planowane
Dtugosé 287,00 m+17,64m realizowane
) Szerokos¢ 12,30 m zrealizowane
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I Wykonyweany wykonanych robét [%] [%)

Roboty wykonane w miesigcu lipcu:
M.22.01.01 Beton scianki zaplecznej P1 100% 100%

M.23.02.01 Rusztowanie i deskowane ustroju nosnego ETAP 11 - 70% 20% 20%




Obiekt WD-4

Lokalizacja: Przejécie dla zwierzat .Przeust z prefabrykatéw w ciggu drogi S17 w km 5+486
Konstrukcja: Rama prefabrykowana
llos¢ przeset: 1 planowane
Diugosé [m] 17,0 m realizowane
Szerokosé [m] 30m zrealizowane
Przepust WD-4A w ciggu proj. S17 w km 5+486 FR4ZLE
Przejscie dolne dla malych zwierzat
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ROK 2020 lipiec _

Zaawansowanie

wykonanych robot [%) NoraEtaea (%]

ST Rodzaj wykonywanych robét

Roboty wykonane w miesigcu lipcu:




Obiekt WD-5
Lokalizacja: Wiadukt w ciggu DP 3543L nad projektowana $17 w km5+740,17

konstrukcja belkowa , beton sprezony planowane
llo$¢ przeset: 2 realizowane
Dtugosé [m] 31,05, zrealizowane

Szerokos¢ [m] 10.80,
WD-5 Wiadukt w ciggu DP 3543L nad proj. S17 w km 5+740,17
PRZEJSCIE DOLNE DLA MALYCH ZWIERZAT W KM 5+750

PRZEKROJ PODLUINY skaia 1100

ROK 2020 lipiec

Zaawansowanie

N 5
wykonanych robét [%) arastajaco [%]

ST Rodzaj wykonywanych robét

Roboty wykonane w miesigcu czerwcu

M.26.02.02 |Montaz drenéw z elementéw prefabrykowanych 100% 100%
M.30.01.05 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego 100% 100%
M.28.16.02 [Wykonanie przykraweznikowych $ciekow granitowych 100% 100%
M.30.01.02 |Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 100% 100%
M.26.02.02 |Wykonanie instalacji z rur HDPE 100% 100%
M.29.10.01 |Wykonanie schodow na skarpie dla obstugi 100% 100%
M.29.15.01 |Wykonanie umocnienia skarp stozkow przyczolkow matami polin 100% 100%
M.28.05.02 |Montaz barier mostowych 100% 100%
M.28.01.05 |Ustawienie kraweznikow z betonu 100% 100%
M.30.05.06_|Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe] 100% 100%
M.29.25.01 |Montaz punktoéw pomiarowych 100% 100%

M.31.01.01 [Wykonanie prébnego obciazenia obiektu mostowego 100% 100%




OBIEKT WD-6

Lokalizacja:

Konstrukgja:

llosc przeset:

Dtugosé [m]

Szerokosc [m]

Wiadukt stanowi przejscie dla malych i srednich 2wierzat w ciagu projektowanej 517 w km

6+196,00
ramowa
1
11,20 m
1450 m

WD-BA Wiaduki w ciagu proj. S17 w km 6+196
PRZEKROJ PODLUZNY A-A skala 1:50

planowane
realizowane

zrealizowane
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Roboty wykonane w miesigcu lipcu:
M.30.05.02 |7ywice na gzymsach, strona lewa- 50% 50% 50%
M.28.10.07 |Montaz slupkow oslon przeciwolsnieniowych 100% 100%
M.29.10.01 jMontaz schodéw skarpowych 100% 100%




OBIEKT WD-7
Lokalizacja:

Konstrukcja:
llos¢ przeset:
Dtugost [m]
Szerokos¢ [m]

Wiadukt jako przejécie dolne dla matych zwierzat obiekt w ciggu drogi 517 w km 7+991,00

jednoprzestowa z masywnymi przyczétkami, wolnopodparta
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ROK 2020 lipiec

Zaawansowanie

ST Rodzaj wykonywanych robot wykonanych roh6t (%] Narastajgco [%]
Roboty wykonane w miesigcu lipcu:
M.30.01.05 |Montaz drenéw z elementéw prefabrykowanych 100% 100%
M.30.01.05 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego 100% 100%
M.28.05.02 [Montaz barier mostowvch 100% 100%
M.28.10.07 |Montaz stupkéw oslon przeciwol$nieniowych 100% 100%
M.26.02.02 |Wykonanie instalacji z rur HDPE 100% 100%
M.29.10.01 |Montaz schoddw skarpowych 100% 100%




Obiekt WD-8
lokalizacjat Wiadukt w cigu fanczynic wezta W2 'Tomaszéw Lubuski Potudnie nad projektowang $-17 w km 8+442,51

Konstrukcja:  Piytowo belkowa dwuprzestowa o ukiadzie ramownicowym wolnopodparta planowane
Dtugosc : 57,80 m; realizowane
Szerokosé: 2x 8,75 zrealizowane
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ROK 2020 lipiec

Zaawansowanie

Rodzaj wyk ch ot
5T 2] wykomywanych robs wykonanych robét [%]

Narastajgco [%]

Roboty wykonane w miesigcu czerwcu:

M.30.05.02 |Zywice na kapach - 50% 50% 50%
M.30.01.05 [Montaz drenow z elementéw prefabrykowanych 100% 100%
M.30.01.05 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego (bez przeciwspadkd 100% 100%
M.28.16.02 |Wykonanie przykraweznikowych Sciekéw granitowych 100% 100%
M.12.01.02 |Wykonanie instalacji z rur HDPE 100% 100%

M.23.02.01 |Beton kap typu C 100% 100%




OBIEKT WD-9
Lokalizacja:

Konstrukcja:
llos¢ przeset:
Diugosé [m]

Szerokosé [!:l]

Przedmiotowy wiadukt zlokalizowany jest w km 8+760,98 projektowanej drogi ekspresowej 519

zelbetowa rama zaminieta ,

£ brarpmer C303

planowane
3 realizowane
8,45m zrealizowane
14.20m
PRZEKROJ PODLUZNY A-A WD-9 Wiadukt w ciagu
SKALA 1,100

Fogony FTORTE Tl

T ol rhewyaadiinny v SWERE DARZ1 07

HREBENNE ~

o | serathgs ety prodiedoas Y

a7 bobir AT

= O

et

o A s il
polcioyhn 5 wide? witvn

[ Tl e e A T

ZAMOSC

ROK 2020 lipiec

ST

Zaawansowanie

Rodzaj wykonywanych robét
L WyKanyany wykonanych robét [%]

Narastajaco [%]

Roboty wykonane w miesiacu lipeu:




